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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

LAYOUT DI CANTIERE

FASE 1: senza entrare con i lavori nella piattaforma autostradale

· Abbassamento della quota del torrente Pagliarone e

realizzazione della soletta per realizzare il tratto della rampa in

affiancamento alla strada di accesso allo svincolo.

· Realizzazione della nuova pista ciclo pedonale dal sottopasso

autostradale di via Benedetto Croce alla strada di accesso allo

svincolo.

· Realizzazione della nuova intersezione fra via Croce e via Degli

Aranci.

· Realizzazione dei muri di sostegno sottostanti la nuova rampa.

· Prolungamento del sottopasso di via Cupa del Feudo.

· Realizzazione del rilevato alle terga del muro di sottoscarpa, fino

a quota sottostante il pacchetto stradale.

· Completamento della nuova rampa fino al binder con dispositivi

di ritenuta, barriere antirumore e pali di illuminazione.

FASE 2: con restringimento della

carreggiata Nord Salerno Napoli

· Restringimento della carreggiata

direzione Napoli ad una corsia.

· Rimozione delle barriere di

sicurezza e delle recinzioni della

autostrada per il tratto interessato

al tratto di uscita della rampa.

· Scarifica e realizzazione del

tappeto drenante delle parti

ampliate.

· Realizzazione della

pavimentazione bituminosa sulla

nuova rampa di svincolo, e sulle

viabilità ordinarie.

· Realizzazione della segnaletica

orizzontale e verticale per

l'accesso alla nuova rampa di

svincolo, e alle viabilità ordinarie.
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